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	Ежедневный отчёт о работе

	Объект:
	Калининградская ТЭЦ 2
	Серийный № установки:
	ГТ 21

	Дата: 
	15  сентября 2015
	Погодные условия:
	Пункт не применяется,

Работа в помещении

	Персонал:
	3  от Зульцер + 2 Переводчик + 11 от БЭМ
	Происшествия, связанные с безопасностью:
	Не возникали


	Выполненная работа

	Дневная смена
1. До 11:00 отсутствовал наряд на сварочные работы в выходном корпусе
2. Cварочные работы в выходном корпусе завершились в 18:00
3. Cварочные работы на дренажной трубе (новое соединение «dilo») левой камеры сгорания
4. Окончательная регулировка обоймы направляющих лопаток
5. Установка верхнего и нижнего центрирующих штифтов обоймы направляющих лопаток
6. Установка боковых регуляторов (фиксаторов) обоймы направляющих лопаток
7. Окончательные замеры турбинных лопаток первой и четвёртой ступени
8. Перевод на русский язык протоколов.
Ночная смена
1. Просверлёна обрезная шпонка на дверном отверстии валоповоротного устройства. Приспособлена дверь.

2. Заказчик осмотрел очищенный выходной патрубок компрессора и закрыл дверь. Болты затянули.

3. Подмели в выходном корпусе.

4. Камеры сгорания почищены пылесосом. Закрыты обе дверца, но только на один болт.

5. Произведён замер лопатки Vla1.

6. Очистили входной патрубок и осмотрели. Клиент собирается промыть камеры.

   

	Работа, запланированная на следующий день

	1. Выполнить пусконаладку контрольно-измерительных приборов (КИП) камер сгорания 
2. Произвести дефектоскопию выходного корпуса
3. Очистить и произвести окончательную закрывающую инспекцию выходного корпуса
4. Очистить и произвести окончательную закрывающую инспекцию обеих камер сгорания
5. Завершить последние протоколы работ

	Требования (Ротэка) на ближайшую перспективу

1. Сварщик для работы на смотровом стекле на трубе с воздушным охлаждением левосторонней камеры сгорания
Требования (Зульцер) на ближайшую перспективу

	

	Дополнительные сведения

	

	Соблюдение мер безопасности: 

	



