Перевод с турецкого языка на русский язык
	Sayin ………………………!

İşveren 6.2 ve 6.7 binalarında +6,500 kotu ve üstünde kiriş ilaveleri için 05.04. tarihinde değişiklik projesi göndermiştir.(Bkz. Ek No.1) Ancak, 01.04. tarihine kadar  +6,500 kotunda 1-9 aksları arasında beton dökülmüştü ; dolayısıyla bu ilave kirişler imalatta yer almadı. Müteahhit proje uygulamasında hata yapmamıştır. (1-5 aksları arası döşeme betonu 31.03. tarihinde , 6-9 aksları arası döşeme betonu 28.03. tarihinde döküldü. Bkz. Ek No.2)

Müteahhit işbu mektupla, 1-9 akslarında +6,500 döşemesi üstü perde imalatlarını tamamlayabilmek için Ana Kontrat No ………. Genel Koşullar kısmı 10.3 ve 10.4 maddelerine göre ek işler kapsamına giren bu ilave kirişlerle ilgili acil bir karar verilmesini İşveren’den rica eder. Müteahhit, bu imalatları kendi yapması halinde doğacak ek maliyet ile ilgili İşveren’e bir rapor sunabilir.

EKLER :

1) İşveren Projede Değişiklik Mektubu (K. 6.2, 6.7)   ………….  1 kopya / 1 sayfa

2) 6.7 Binası +6,500 kotu Döşemesi As-Built Şeması ………….  1 kopya / 1 sayfa


	Уважаемый …………………….!

Заказчик 05.04. направил Подрядчику изменения в проекте, согласно которым на отм. +6,500 и выше к перекрытиям корп. 6.2 и 6.7 должны быть добавлены балки (см. Приложение № 1 к письму). Однако ранее этой даты, до 01.04., уже был залит бетон в осях 1-9 на отм. +6,500, соответственно, данные дополнительные балки в производство работ не вошли (бетон перекрытия в осях 1-5 был залит 31.03., в осях 6-9 – 28.03., см. Приложение № 2 к письму). Таким образом, Подрядчик не допустил ошибок в производстве работ. 

Настоящим письмом Подрядчик просит Заказчика срочно принять решение о признании работ по устройству данных балок дополнительными работами согласно п. 10.3 и 10.4 Общих условий Контракта № ………, для того, чтобы Подрядчик имел возможность завершить работы по устройству стен выше отм. +6,500 в осях 1-9. Также Подрядчик сообщает, что  может предоставить Заказчику сведения о затратах на осуществление Подрядчиком данных дополнительных работ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Письмо Заказчика об изменениях проекта по корп. 6.2 и 6.7, копия – 1 лист, 1 экз.

2. Исполнительная схема перекрытия корп. 5.7 на отм. +6,500 – 1 лист, 1 экз.




